





Nombre de la Unidad Responsable:		Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral		Trimestre Evaluado:	Enero-Marzo 2019	
Código Presupuestario de los Proyectos:		G1164.0001.0003 / G1164.0003.0004				
Número	Prioridad			Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Nombre y firma del responsable de su cumplimiento
	Alta	Media	Baja			
ASM 1	X			Para el ajuste de la meta se hace de conocimiento que las consejeras y consejeros electorales que integran la Comisión de Quejas y Denuncias están llevando a cabo trabajos para la realización de las actividades que se contemplaron en el programa anual de trabajo de dicha comisión, cuyo recurso se asignó a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral. El proyecto se encuentra en la etapa de planeación.	Julio a diciembre de 2019.	 Carlos Manuel Torres Yáñez
ASM 2		X		El atraso en la ejecución del proyecto se debió a que una plaza de "Asesor/a" se ocupó el 30 de enero de 2019. Asimismo, se desocupó una plaza de "Actuario/a" el 14 de febrero de 2019 y se ocupó nuevamente el 26 de marzo. Cumpliendo con el 100% de la meta trimestral, la totalidad de los puestos de las estructuras permanente y eventual de la unidad están ocupados.	Se cumplió el 26 de marzo de 2019.	 Carlos Manuel Torres Yáñez
ASM 3		X		Para el ajuste de la meta se hace de conocimiento que las consejeras y consejeros electorales que integran la Comisión de Quejas y Denuncias están llevando a cabo trabajos para la realización de las actividades que se contemplaron en el programa anual de trabajo de dicha comisión, cuyo recurso se asignó a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral. El proyecto se encuentra en la etapa de planeación.	Julio a diciembre de 2019.	 Carlos Manuel Torres Yáñez
ASM 4	X			Se integrarán expedientes con evidencia documental del avance en los proyectos.	Abril 2019.	 Carlos Manuel Torres Yáñez

recibido
14-Junio-2019.