

Nombre de la Unidad Responsable:		Dirección de Organización Electoral		Trimestre Evaluado:	primer trimestre	
Código Presupuestario de los Proyectos: P0860.0001.0011, P0860.0001.0012, P0860.0001.0013_1, P0860.0001.0013_2 y P0860.0001.0014						
Número	Prioridad			Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Nombre y firma del responsable de su cumplimiento
	Alta	Media	Baja			
P0860.0001.0011	X			El presupuesto contemplado para este proyecto, se ejerció en el empastado de las actas de la jornada electoral y en la restauración de sellos, por lo que dicho presupuesto ya se ejerció.	Junio de 2019	Eduardo Joaquín del Arco Borja
P0860.0001.0012	X			El presupuesto contemplado, por decisión de la Comisión de Organos Regionales, Municipales y Distritales, se va ejercer en el segundo semestre, específicamente en el mes de septiembre, se solicitaa a la CA programar el ejercicio del presupuesto en el mes de septiembre.	Septiembre de 2019	Eduardo Joaquín del Arco Borja
P0860.0001.0013_1	X			El proyecto se concluyo el dia 06 con el calendario de visitas de observación, que se presento en el plan de trabajo aprobado por la Comisión de Organización Electoral, es decir, ya se ejercio el presupuesto asignado para el proyecto, el informe final se presentará en Julio.	Junio de 2019	Eduardo Joaquín del Arco Borja
P0860.0001.0013_2	x			El presupuesto asignado a este proyecto se va ejercer específicamente en el mes de septiembre, que es cuando concluye el estudio del especialista, asimismo ya se estan llevando a cabo los trabajos de este proyecto, se solicitaa a la CA recorrer el periodo para el ejercicio de este presupuesto.	Septiembre de 2019	Eduardo Joaquín del Arco Borja
P0860.0001.0014	X			El proyecto ya concluyo, se llevo a cabo la presentación del informe en el mes de mayo, de la desincorporación y conservación de los materiales electorales.	Junio de 2019	Eduardo Joaquín del Arco Borja

Recibido  
 19. Juno-2019.  
