

Seguimiento y Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre:
Enero – marzo 2019

Unidad Responsable:
Unidad Técnica de Sistemas de Información y
Telecomunicaciones

Fecha: 30 de mayo del 2019.

1.- Resultados del Seguimiento y Evaluación

Derivado de la metodología¹ para la revisión trimestral, a continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **proyectos con presupuesto y metas asignadas para el Trimestre enero – marzo de 2019.**


Al término de la presente información de seguimiento y evaluación, de detectar **aspectos susceptibles de mejora es necesario se haga de conocimiento las prioridades y acciones que se realizarán para cumplir con los proyectos programados.**

El presente análisis, se realizó con la información proporcionada por la Coordinación Administrativa del Instituto, con corte trimestral al 31 de marzo del 2019.

Clave subproyecto	Nombre del indicador	Descripción del resumen narrativo	Medios de Verificación
P0861.0001.0015	Soluciones tecnológicas.	Gestión de las tecnologías de información estableciendo las bases de su aplicación para lograr el uso efectivo de estas en los procesos y garantizando la seguridad de los servicios.	1. Documentación del marco normativo como política digital y metodologías aplicadas al desarrollo de las TICS. 2. Plan de gestión. 3. Informe de avance de los acciones realizadas.
P0861.0003.0016	Rediseño de las tecnologías de información.	Gestión de los servicios de tecnología de información de manera efectiva para eficientar los procesos institucionales.	Bitácoras de atención.


¹ Metodología para la evaluación de eficacia, eficiencia y economía en el ejercicio presupuestal para el cumplimiento de metas y objetivos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato Ejercicio 2019.

Presupuesto modificado respecto del ejercido en el primer trimestre



Fuente: Elaborado por CPI con datos extraídos de Sistema SAP con corte al 31 de marzo de 2019.


Porcentaje de Cumplimiento de metas en el primer trimestre



Fuente: Elaborado por la Coordinación de Planeación Institucional.

Comportamiento de los indicadores de desempeño en el primer trimestre

Eficacia, economía y eficiencia



Fuente: Elaborado por la Coordinación de Planeación Institucional.



2.- Resultados y Semaforización

A continuación, se presenta los resultados y semaforización por proyecto a un Primer trimestre:

Eficacia				
Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones – 1er. Trimestre				
Semaforización	Deficiente	Atención operacional	Adecuado	Aspecto susceptible de mejora
P0861.0001.0015				Se cumplió con el 95.32% de la meta trimestral establecida.
P0861.0003.0016				Se cumplió con el 100% de la meta trimestral establecida.

Economía

Unidad Técnica de Sistemas de Información Telecomunicaciones – 1er. Trimestre

Semaforización	Deficiente	Atención operacional	Adecuado	Aspecto susceptible de mejora
P0861.0001.0015				ASM1: No se ejerció el 31% del recurso asignado en el primer trimestre. Es necesario dar a conocer las acciones que emprenderá para realizar los ajustes necesarios para su cumplimiento.
P0861.0003.0016				ASM1: No se ejerció el 100% del recurso asignado en el primer trimestre. Es necesario dar a conocer las acciones que emprenderá para realizar los ajustes necesarios para su cumplimiento.

Eficiencia

Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones – 1er. Trimestre

Semaforización	Deficiente	Atención operacional	Adecuado	Aspecto susceptible de mejora
P0861.0001.0015				Se presenta una eficiencia del 80% en la ejecución del proyecto en el primer trimestre. Obtiene una valoración con “atención operacional”.
P0861.0003.0016				Se presenta una eficiencia del 80% en la ejecución del proyecto en el primer trimestre, quedando en una valoración con “Atención operacional”.

Seguimiento y Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia
Secretaría Ejecutiva. Coordinación de Planeación Institucional

Sugerencia: Si bien se presentó por vía digital la evidencia del proyecto P0861.0001.0015 y carpeta con el avance del proyecto P0861.0003.0016 es conveniente continuar con esta práctica hasta el término del proyecto. Recordar los medios de verificación de los proyectos para finalizar con el entregable. No olvidar llevar el mismo control del Programa Anual de Trabajo 2019.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 60 de *los Lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2019*, que a la letra menciona:

“La Secretaría emitirá y administrará el Sistema de evaluación al Desempeño a través de la Coordinación de Planeación Institucional, siendo esta la instancia técnica para medir a través de los indicadores, la eficiencia, eficacia y economía en la obtención de resultados derivados del ejercicio presupuestal.”

C.p.p. Mauricio Enrique Guzmán Yáñez. Consejero Presidente. Para su conocimiento.

C.c.p. Luis Gabriel Mota. Secretario Ejecutivo. Mismo fin.

Elaboró: GNVC/CPI

Colaboró: JACM/UTSI